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MPPP/ZP/05/2010






Załącznik nr 3 do SIWZ

HARMONOGRAM ROBÓT

„Ochrona dziedzictw kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – I etap.”

Planowane terminy i zakres robót Remontu Budynku MPPP Etap I część B
1.ROK 2010 – zakończenie prac do dnia 30.11.2010



-pomieszczenia w piwnicy pod szkołą 





-dostawa i montaż urządzeń wentylacyjnych 




-elementy zewnętrzne instalacji wentylacji (czerpnia)



-zewnętrzna instalacja sanitarna 





-zewnętrzna instalacja elektryczna 





-klatka schodowa od strony szkoły




 
-klatka schodowa środkowa + szyb windy 


-górna sala wystawowa





-wewnętrzne instalacje elektryczne klatek schodowych i piętra


-wewnętrzne instalacje wentylacji piętra




-okablowanie piętra dla instalacji niskoprądowych



-dostawa i montaż windy




-wyposażenie piętra


Wykonawca może wystawić dwie faktury częściowe – do 30.9.2010 i do 30.11.2010 – zgodnie z zakresem wykonanych robót





2.ROK 2011 – zakończenie prac do dnia 30.09.2010
od 01.01.2011 do 30.09.2011





-piwnice i parter muzeum






-dolna sala wystawowa







-wewnętrzne instalacje sanitarne




 
-wewnętrzne instalacje elektryczne piwnic




-wewnętrzne instalacje wentylacji piwnic




-instalacje niskoprądowe






-wyposażenie piwnic

Wykonawca może wystawić trzy faktury częściowe –  31.01.2011, 31.03.2011, 31.07.2011 – zgodnie z zakresem wykonanych robót oraz fakturę końcową.






Wymagane pozwolenie na użytkowanie częściowe dla następujących elementów robót:

-klatka schodowa od strony szkoły – do 30.11.2010

-klatka schodowa środkowa – do 30.11.2010
-górna sala wystawowa – do 31.01.2011
-dolna sala wystawowa – do 31.10.2011
Zgodnie z zapisem SIWZ należy w oparciu o powyższy harmonogram sporządzić (i załączyć do oferty) harmonogram szczegółowy (tygodniowy). Za pierwszy dzień należy przyjąć dzień podpisania umowy.
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